Suppression ou dérivation

d’étangs sur cours d’eau

Contournement d’un plan d’'eau
de loisirs sur le Gratteloup au niveau
de la commune de La Ville-aux-Clercs

L'opération
Catégorie Restauration
Type d'opération Suppression ou dérivation
d’étangs sur cours d'eau
Type de milieu Cours d'eau de téte de bassin
concerné

Enjeux (eau, Continuité écologique,
biodiversité, climat) bon état des habitats
et qualité de I'eau

Début des travaux 1998
Fin des travaux 1998

Linéaire concerné 380 m

par les travaux

Le cours d’eau dans la partie restaurée
Nom Le Gratteloup
Distance a la source 7 km
Largeur moyenne  2,5m
5,95 %o
0,50 m3/s

Pente moyenne
Débit moyen

Les objectifs du maitre d’ouvrage

¢ Enrayer I'envasement et le phénomeéne d'eutrophisa-
tion occasionnés par |'apport direct des sédiments du
Gratteloup et par les eaux de surcharges hydrauliques de
la station d'épuration de La Ville-aux-Clercs.

e Autoriser la pratique de la péche toute I'année dans
I'étang communal.

e Redonner une valeur écologique et piscicole intéres-
sante au Gratteloup.

e Améliorer la circulation des espéces piscicoles migratri-
ces du Gratteloup (truite, anguille, etc.).

Le milieu et les pressions

Cours d’eau salmonicole du nord du département du
Loir-et-Cher, le Gratteloup est un affluent du Loir de
16 kilométres de long. Son bassin versant est occupé
en amont par la vaste forét de Fréteval. Le cours d'eau
s'écoule ensuite entre patures et cultures.

La localisation

Pays France

Bassin hydrogr.  Loire-Bretagne
Région(s) Centre
Département(s) Loir-et-Cher
Commune(s) La Ville-aux-Clercs
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De maniére générale, le Gratteloup est une
riviere sinueuse mais qui a été recalibrée sur
de nombreux secteurs. La qualité générale de
I'eau du Gratteloup est bonne, mais on observe
une lente dégradation due a la conjonction de
plusieurs facteurs : une agriculture intensive, un
régime hydrologique particuliérement difficile,
un dysfonctionnement des systemes d'épura-
tion collectifs des eaux. On compte aussi de
nombreux et importants plans d'eau dans la
vallée et dans le lit mineur du Gratteloup, dont
le plan d’eau communal de La Ville-aux-Clercs,
d'une surface de deux hectares.

Contexte réglementaire Non concerné

Références au titre des directives européennes

FRGR 1178
Non concerné

Réf. masse d'eau
Réf. site Natura 2000




Le plan d’eau de La Ville-aux Clercs, vue aval en octobre 2009.
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Suppression ou dérivation

d’étangs sur cours d

‘eau

Les opportunités d’intervention

Son plan d’eau communal s'étant rapidement en-
vasé, la commune de La Ville-aux-Clercs souhaitait le
vidanger. Afin d"éviter un nouvel envasement rapide
et d'y autoriser la pratique de la péche toute I'année,
les partenaires techniques proposent de contourner
le plan d’eau et de le déconnecter ainsi du réseau
hydrographique.

Les travaux et aménagements

Les travaux consistent a créer un bras de contourne-
ment permettant de séparer le lit du Gratteloup de
I'étang communal. Ce bras est réalisé en rive gauche
de I'étang, en pied de coteau. Il rejoint le cours initial
du Gratteloup a I'aval immédiat du plan d'eau.

Le lit de la riviére de contournement est rechargé en
substrat de taille 50-80 mm et une ripisylve consti-

tuée d'especes autochtones est réimplantée en rive Le plan d'eau de La Ville-aux-Clercs et le bras de contournement du
gauche Gratteloup, vue amont en octobre 2009.

Pour isoler le plan d'eau tout en permettant son rem-
plissage, des réservations sont réalisées sur les berges
du bras de contournement en amont du plan d’eau.
Elles permettent l'installation éventuelle d'un seuil
mobile pour alimenter par surverse le plan d'eau.
Ce seuil permettra une alimentation uniquement en
période de hautes eaux.

Par ailleurs, les eaux pluviales de La Ville-aux-Clercs
collectées par le réseau séparatif sont dirigées dans
le plan d’eau, préservant ainsi le Gratteloup de pollu-
tions accidentelles. A I'aval du plan d’eau, une vanne
a crémaillére permet I'abaissement de sa surface si
nécessaire ; on peut ainsi éviter, par exemple, une vi-
dange par dévers pouvant entrainer une breche dans
la berge séparant la riviere du plan d'eau.
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Berge en rive gauche

Le nouveau lit
¥ duGratteloup '
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Le plan d’eau communal

Graphies



Colits
CoUt des études
CoUt des acquisitions
Co0t des travaux et aménagements

En euros HT
5000 €

non concerné
60 000 €

(comprenant le curage du plan d‘eau, la construction de la digue, le talutage des

berges et la réalisation du bras de dérivation)
Cout de la valorisation
Cout total de I'opération

Partenaires financiers et financements :

non concerné
65 000 €

Conseil général, agence de I'eau, syndicat du Gratteloup, commune de La Ville-aux-Clercs.

Partenaires techniques du projet :

Office national de I'eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental, fédération dépar-
tementale de la péche, direction départementale de I'agriculture et des foréts, comité départemental

de protection de la nature et de I'environnement.

La démarche réglementaire
Dossier d'autorisation au titre de la loi sur |'eau.

Le dossier, réalisé avant 2006, a été fait avec |'an-
cienne nomenclature. La correspondance avec la
nouvelle est la suivante :

3.1.2.0 (A) : Modification du profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d‘un cours d’eau ou
dérivation d’un cours d’eau.

La gestion

Aucune mesure particuliere de gestion n'a été prise
sur la riviere. Concernant le plan d'eau, I'alimenta-
tion en eau ne se fait plus qu’en période de hautes
eaux: de décembre a mars. Les vidanges du plan
d'eau doivent étre exceptionnelles.

Le suivi

Aucun état initial n'a été réalisé. Suite aux travaux,
un suivi annuel des frayéres de salmonidés en aval et
en amont du plan d'eau a été réalisé.

Le substrat apporté dans le bras de contournement vu en octobre 2009.
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Le bilan et les perspectives

Le lit et les berges du trongon de cours d'eau en dé-
rivation sont stabilisés. Une ripisylve en rive gauche,
constituée de différentes essences d'arbres (aulnes-
frénes-saules) typiques de la région, se développe.
La granulométrie formée de graviers et de pierres
sur I'étendue de la zone est diversifiée. On y observe
I'installation d'herbiers aquatiques et de mousses sur
les pierres. Les systémes racinaires des aulnes cons-
tituent des caches et supports de pontes pour des
especes piscicoles.

Le contournement du plan d'eau a permis de recréer
les conditions naturelles d'écoulement de la riviére
et de lutter contre le réchauffement de I'eau. Le
suivi des frayeres en 2002 a permis la localisation de
plusieurs nids en amont de I'étang.

Depuis que le plan d'eau a été déconnecté du cours
d'eau, plus aucune vidange n'a été effectuée. La
vanne a crémaillére permet de maintenir |'essentiel
des particules fines provenant du réseau d'eaux plu-
viales de la commune dans le plan d’eau.

Le plan d’eau est trés fréquenté par les pécheurs.
Cette opération unique dans le département est
toujours citée en exemple.

La valorisation de I'opération
Sans objet.

Maitre d'ouvrage  Syndicat intercommunal

d’aménagement du Gratteloup
et du Boulon amont.

Marc De Maria

Onema - service départemental de Loir-

et-Cher
sd41@onema.fr

Contact



